

Viikkoraportti

2. Viikko

Konsta Poikolainen, HTK24S1 Sade Haarala, HTK24S1 Jarkko Remes, HTK24S1 Matias Vairama, HTK24S1

Viikkoraportti Ohjelmistoprojekti 1 02.05.2025 Tietojenkäsittely




Sisältö

1	Mitä saimme tehtyä?	1
2	Ensiviikon tavoitteet	3
3	Mitä voidaan ensiviikolla tehdä paremmin?	3
Lähteet		4
Liitteet		5
Li	ite 1. Liitteen otsikko	5
	ita 2 Liittaan atsikka	

1 Mitä saimme tehtyä?

-Saimme tällä viikolla sovelluksen päärakenteen ja tyylit valmiiksi.
-Saimme myös asetettua sovellukselle animoidun taustan.
-Vaihdoimme julkaisualustan Vercelistä Netlifyihin.
-Sää-api vaihdettiin Openmeteo:sta FMi open dataan.
-WeatherHourList määrittäminen, jotta se hakee tiedot kolmen tunnin välein.
-Pilvitaustan värien välinen animaatio (Tween).
-Muutettiin säätietojen tallennusrakennetta siten, että ne ovat kaikki samassa taulukossa ja ne saa haettua taulukosta päivämäärän ja kellonajan mukaan.
-WeatherDayList -komponentin määrittäminen: sen integroiminen määrittämään tietyn päivän säätiedot.
-Aloitettu hakulistan muokkaaminen siten, että se hakee ehdotettuja kaupunkeja.
Netlify linkit:
https://weathercloudcast.netlify.app/ (main branch)
https://developweathercloudcast.netlify.app/ (develop branch)

2 Ensiviikon tavoitteet



3 Mitä voidaan ensiviikolla tehdä paremmin?

-Tehdään lähtökohtaisesti kokonaisia päiviä.

Lähteet

Kirjoita tähän lähdeluettelo.

Liitteet

Liite 1. Liitteen otsikko

Liite 2. Liitteen otsikko